

TURNHOU



Buurtvergadering

Bareelstraat

5 juli 2022

WELKOM


Aanleiding

Aanleg regenwaterriool
Heraanleg vuilwaterriool (deel
nog achterste dakafvoer)



Agenda

1. Planning werken
2. Minderhinder maatregelen
3. Afkoppeling regenwater
4. Communicatie
5. Vragen



1.

Planning werken (toelichting door aannemer)



Planning werken Bareelstraat

Augustus tot december


- Start riolering de Merodelei (begin augustus)
- Opbraak verhardingen + plaatsen riolering
- Maken huisaansluitingen en kolkaansluitingen + onderfundering
- Aanleg leidingen Fiberklaar (eind september)
- Plaatsen boordstenen en straatkolken (half oktober)
- Afwerken funderingen rijweg en plaatsen onderlaag asfalt
- Aanleg voetpaden
- Ophalen putdeksels en aanbrengen toplaag asfalt (vermoedelijk december)



Rioleringswerken




Plaatsen boordstenen en fundering



Asfalteringswerken



Typedwarsprofiel



2.

Minder hinder
(toelichting door aannemer)





Toegankelijkheid woning

Opbraak verharding gebeurt stelselmatig

Straat wordt voorzien van minder hinder steenslag na aanleg riolering en huisaansluitingen/kolkaansluitingen

MAAR:

- straat is volledig afgesloten voor verkeer
- fietsers en voetgangers kunnen over/langs de werf
- met de auto:
 - doorgang dus niet gegarandeerd tijdens de werkuren => alternatieve parkeerplaats (tijdelijke parkeerkaart voor station via stad)
 - voor en na de werken op dagen dat er werken zijn kan je lossen en laden





Afvalophaling

- blijft volgens afvalkalender
- indien IOK niet aan huis geraakt verzamelt aannemer het afval 's morgens (7u)
 - ⇒ container tijdig buiten zetten (vóór 7u, anders zelf naar het verzamelpunt brengen)
 - ⇒ 's avonds container zelf halen aan verzamelpunt






Veiligheid op de werf

- De werf is geen racebaan, pas uw snelheid aan



- Pas op met werfverkeer, maak steeds oogcontact vooraleer je een machine passeert




Bereikbaarheid: lokale omleiding via Prinsenstraat - Karel Oomsstraat - Guldensporenlei



FASE 1 : Signalisatieplan Bareelstraat + kruispunt Bareelstraat -De Merodelei te Turnhout (+ plaatselijke omleiding)

Uitvoeringsperiode:02/08/22 – 31/08/22



Signalisatie werkzone:

Nr. 1 = bareel + verlichting + C3 + A31

Nr. 2 = bareel + verlichting + C3 + UPV + F45 + A31

Nr. 3 = staander + verlichting + C3 + UPV + F45


Bordje aan spoorwegovergang:

"Parking station bereikbaar via Guldensporenlei"
(paaltjes wegnemen)

Plaatselijke omleiding:

borden F41 "omleiding" langsheen traject

Bereikbaarheid: Grote omleiding naar centrum via Stw op Merksplas, uit centrum via Stw op Gierle



Omleiding via Nassaulaan en Stwg Op Merksplas, Nieuwe Kaai, Guldensporenlei, R. Sniedersstraat en Stationsstraat.


Vooraankondigingsborden aan Ringlaan

Borden F41 langsheen traject.

Centrum uitrijden via Spoorweglaan en Stwg op Gierle



Bereikbaarheid (Bareelstraat – Prinsessenstraat)



FASE 2 : Signalisatieplan Bareelstraat + deel Diksmuidestraat Turnhout (+ plaatselijke omleiding)
Uitvoeringsperiode: 31/12/22 – 28/04/23

Signalisatie werkzone:
Nr. 1 = bareel + verlichting + C3 + A31
Nr. 2 = bareel + verlichting + C3 + UPV + F45 + A31
Plaatselijke omleiding:
borden F41 "omleiding" langsheen traject



3.



Afkoppeling hemelwater (toelichting stad)


Afkoppeling gesloten bebouwing



 Enkel voorste dakafvoer verplicht

 * Dit gebeurt automatisch door aannemer

Afkoppeling hoekwoningen en bebouwing met onderdoorgang



Volledige afkoppeling verplicht

- * ondersteuning door stad (afkoppelingsadvies en premie)**
- Afkoppelingsdeskundige neemt contact met betrokkenen**

4.



Communicatie (toelichting stad)

Communicatie

Infovergadering

Bewonersbrieven

Site:

www.turnhout.be/wegenwerken

www.turnhout.be/projecten



Vragen



5.





TURNHOUT

Stadskantoor, campus Blairon 200, 2300 Turnhout
+32 14 44 33 11, stad@turnhout.be, www.turnhout.be

